
Étapes Dates 17/01/2018 Répartition des taches Du 16/01/2018 au 13/02/2018 rédaction code primaire Jusqu'au 10/02/2018 Mise en place de l'interface graphique Du 10/02/2018 au 13/02/2018 Phases de tests A partir du 13/02/2018 Recherche d'améliorations A partir du 13/02/2018 Rédaction documentation 29/03/2018 Envoi documentation 30/03/2018 Présentation projet

TABLEAU ORGANISATION PERT:

	tâches	Prédécesseurs				
Α	Répartition des tâches	-				
В	Rédaction code primaire	Α				
С	Phase de test n°1	В				
D	Mise en place de l'interface graphique	A				
Е	Phase de test n°2	D, C				
F	Recherche d'amélioration E					
G	Rédaction documentation	F				
Н	Envoi documentation	G				
I	Présentation projet	Н				

RÉPARTITION DES TÂCHES :

Modèle PERT de notre projet:



EN COURS :

			Il Faut avoir terminé						
Р		Α	В	С	D	Е	F	G	Н
0	Α				1				
U	В	1							
R	С		1						
	D								
F	E			1	1				
Α	F					1			
I	G						1		
R	Н							1	
E	I								1